Российская Федерация
Свердловская область
МОУО – Управление образованием Тавдинского муниципального округа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9
623950 Свердловская обл., г. Тавда, ул. Ленина, 53,
телефон (факс): (34360)5-21-85, 5-39-87; e-mail: tavda-shkola9@mail.ru
ОКПО 54124170, ОГРН 1026601905318, ИНН/КПП 6634007470/667601001

УТВЕРЖДЕНО
Директор МКОУ СОШ № 9
_____ О.В Попова
«07» сентября 2026 г.

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Профориентация школьников на технические профессии как ресурс наставничества в школе» на 2026-2027 учебный год

Цель: создание системы профориентационной работы в МКОУ СОШ № 9, направленной на формирование устойчивого интереса школьников к техническим профессиям через наставничество и практическую деятельность.

Задачи::

1. **Анализ текущего состояния:**
   - Диагностика интересов и способностей учащихся.
   - Оценка уровня информированности о технических профессиях.
2. **Разработка и внедрение образовательных программ:**
   - Создание и адаптация программ дополнительного образования технической направленности.
   - Организация мастер-классов, практических занятий и проектной деятельности.
3. **Привлечение наставников:**
   - Формирование группы наставников из числа педагогов, специалистов предприятий и вузов.
   - Обучение наставников методикам работы с учащимися.
4. **Проведение профориентационных мероприятий:**
   - Организация встреч с представителями технических профессий.
   - Проведение конкурсов, олимпиад и хакатонов.
5. **Мониторинг и оценка результатов:**
   - Регулярное отслеживание результатов учащихся.
   - Анализ эффективности программ и мероприятий.
6. **Информационная поддержка:**

- Создание информационных материалов (брошюры, буклеты, видео).
- Размещение информации на сайте школы и в социальных сетях.

7. **Вовлечение родителей:**

- Проведение родительских собраний и консультаций.
- Информирование о возможностях технического образования и перспективах профессий.

8. **Координация с внешними организациями:**

- Сотрудничество с предприятиями, вузами и другими образовательными учреждениями.
- Привлечение экспертов для проведения занятий и консультаций.

9. **Итоговая конференция:**

- Подведение итогов работы площадки.
- Презентация результатов и обсуждение дальнейших шагов.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные / соисполнители	Основные результаты деятельности
1. Организационно-методическое сопровождение проекта				
1.1	Анализ и оценка системы условий для реализации МИП	август 2026	Руководитель МИП, рабочая группа.	Аналитическая справка
1.2.	Утверждение и реализация плана деятельности площадки на 2026-2027 учебный год	сентябрь, 2026	Рабочая группа	План мероприятий на 2026-2027 уч.год
1.3.	Проведение совещаний при директоре по реализации проекта	в течение года	Руководитель МИП	Протоколы с решениями о внесении корректировок в проект
2. Повышение квалификации педагогических работников				
2.1	Повышение квалификации работников МИП	в течение года	Руководитель МИП	Повышение профессионального уровня педагогов
2.2	Организация вебинаров «Профориентация в условиях технического профиля», «Наставничество в образовании: технологии и инструменты»	в течение года	Руководитель МИП. Учителя-участники проекта.	Повышение профессионального уровня педагогов
3. Работа с обучающимися				
3.1	Выявление профессиональных	сентябрь-октябрь	Педагог-психолог	Карты обучающихся

	наклонностей, способностей и предпочтений обучающихся (методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО Е,А.Климова), методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной), методика «Тип мышления» (в модификации Г. Резапкиной), методика «Эрудит» (методика ШТУР в модификации Г. Резапкиной).	2026		
3.2	Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования «Точки роста»	в течение уч. года	Учителя-участники проекта	Освоение образовательных программ
3.3.	Проведение занятий по внеурочной деятельности «Профориентация и самоопределение»	в течение уч. года	Храмцова О.В.., обучающиеся 7-9-х классов	Погружение в профессию
3.4.	Проведение образовательных событий (квестов, экскурсий и др.) для обучающихся	в течение уч. года	Учителя-участники проекта	
3.5.	Проведение профессиональных проб обучающихся	в течение уч. года	Учителя-участники проекта	Погружение в профессию, усиление мотивации выбора педагогических профессий
3.6.	Волонтерская активность. Приглашение на беседы в качестве волонтеров обучающихся СУЗов и ВУЗов педагогических профессий.	январь-апрель 2027 г.	Зам директора по УВР	
3.7.	Приглашение специалистов технических профессий	в течение уч. года	Учителя-участники проекта	
3.8.	Практические занятия по различным техническим направлениям	в течение уч. года	Учителя-участники проекта	
3.9	Социальное партнерство с ТТЕ им. Елохина, ЦТР	в течение уч. года	Учителя-участники	

	Гармония		проекта	
3.11	Организация и проведение школьных и районных конкурсов по техническим дисциплинам.	в течение уч. года	Учителя-участники проекта	
3.12	Совместная работа над проектами под руководством наставников	в течение уч. года	Учителя-участники проекта	Участие в НПК
4. Работа с родителями (законными представителями обучающихся)				
4.1	Привлечение родителей к организации и проведению образовательных событий	в течение уч. года	Учителя-участники проекта	Презентация промежуточных результатов проекта родительской общественности
5. Информационно-аналитическое сопровождение проекта				
5.1	Мониторинг поступления на технические профессии	Сентябрь 2026	Классные руководители, Храмцова О.В.	Аналитическая справка
5.2	Публикация в СМИ, на сайте школы и/или социальных сетях информации о реализации проекта	в течение уч. года	Учителя-участники проекта	Публикации, социальные проекты
5.3	День открытых дверей	март 2027 г.	Руководитель МИП. Учителя-участники проекта	Презентация промежуточных результатов проекта муниципальной педагогической общественности
5.4	Мониторинговые мероприятия по эффективности реализации проекта	Июнь 2027 г.	Руководитель МИП. Учителя-участники проекта. Педагог-психолог.	Повышение качества организации и реализации проекта