

П Р И К А З

от 22.04.2024

№ 214

О введении и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Тавдинского городского округа в 2024 - 2025 годах

Во исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») введения и реализации образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования и федеральных основных образовательных программ в Свердловской области на 2024, в соответствии с приказом МОУО — Управления образованием Тавдинского городского округа от 05.03.2022 № 111 «Об обеспечении перехода на федеральные государственные стандарты начального общего, основного общего образования в 2022-2027 годах», в целях обеспечения эффективности управленческих механизмов при введении и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в Тавдинском городском округе на 2024-2025 годы (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) (Приложение № 1),

2. Заместителю начальника МОУО Управления образованием, муниципальному координатору реализации мероприятий «дорожной карты» (Лаптева ЕВ.):

2.1. Организовать работу по обеспечению реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФООП **в течение 2024-2025 года;**

2.2. Осуществлять мониторинг реализации Плана мероприятий в соответствии со сроками, установленными «дорожной картой»;

2.3. Докладывать на оперативном совещании МОУО - Управления образованием о результатах мониторинга ежемесячно.

3. Начальнику Информационно аналитического центра (Харитонов О.В.):

3.1. Осуществлять мониторинг повышения квалификации педагогами по ФГОС общего образования **ежеквартально;**

3.2. Организовать повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных

федеральных образовательных стандартов НОО, ООО, СОО *ежегодно, до 01 сентября.*

3.3. Обеспечить методическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

4.1. Проводить анализ имеющихся, необходимых ресурсов (кадровых, материально - технических и т.д.) для введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФООП *ежегодно, до 01 июня;*

4.2. Обеспечить:

- разработку (корректировку) планов мероприятий, направленных на введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО *ежегодно, до 15 мая;*

- информирование родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФООП.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МОУО –
Управления образованием



С.Г. Рожина

С приказом ознакомлены



Е.В. Лаптева

О.В. Харитонова

УТВЕРЖДЕН
приказом МОУО — Управления
образованием Тавдинского городского
округа от 22.04.2024 № 214

План мероприятий («дорожная карта») введения и реализации обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего, среднего общего образования в Тавдинском городском округе на
2024 – 2025 годы

стоки	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат
Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФООП				
Муниципальный уровень				
1	Разработка и утверждение откорректированного Плана мероприятий «дорожная карта» введения и реализации обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО, ФГОС СОО в Тавдинском городском округе в 2024 – 2025 годах	апрель 2024	МОУО - Управление образованием, ИАЦ	План работы («дорожная карта»)
Институциональный уровень				
1	Разработка (корректировка) и утверждение плана-графика введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФООП	Ежегодно май	Руководители ОО	План - график
2	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными образовательными программами обновленных учебных предметов	II квартал 2024	Руководители ОО	Приказ ОО
3	Обеспечение доступности использования информационно - методических ресурсов для участников образовательной деятельности	постоянно	Руководители ОО	
Научно — методическое сопровождение введения ФГОС ООО, ООО, СОО и ФООП				
Муниципальный уровень				
1	Проведение комплексного анализа реализации в общеобразовательных организациях ФГОС НОО, ООО, СОО и ФООП и готовности ОО к введению обновленных учебных предметов	II-III кварталы 2024	МОУО - Управление образованием	Информационная справка
2	Проведение рабочего совещания по результатам анализа, реализации в общеобразовательных организациях ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	май 2024	МОУО - Управление образованием	Протокол

3	Обеспечение координации участников образовательных отношений по подготовке к введению обновленных стандартов	май — август 2024	МОУО - Управление образованием	Информационная справка
4	Отбор и распространение лучших практик реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	Ежегодно	ИАЦ	Информационная справка
Институциональный уровень				
1	Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ действующим нормам и требованиям в соответствии с ФОП обновленных учебных предметов	Ежегодно, июнь	Руководители ОО	Справка
2	Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ	Ежегодно, май	Руководители ОО	Приказ ОО
3	Разработка плана методического сопровождения педагогических работников, для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	май 2024	Руководители ОО	План мероприятий
4	Комплектование библиотек образовательных организаций учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования	Ежегодно, до 01 сентября	Руководители ОО	Справка
5	Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений по подготовке к введению обновленных учебных предметов	II-III кварталы 2024, 2025	Руководители ОО	План мероприятий
Кадровое обеспечение				
Муниципальный уровень				
1	Мониторинг и анализ кадрового состава ОО для перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО	II квартал 2024	МОУО - Управление образованием	Информационная справка
Институциональный уровень				
1	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС НОО, ООО и СОО	Ежегодно, до 01 сентября	Руководители ОО	План - график

2	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФООП	III квартал 2024, 2025	Руководители ОО	План работы
3	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС штатного расписания	июнь 2024, 2025	Руководители ОО	Штатное расписание
Информационное обеспечение				
Муниципальный уровень				
1	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФООП	В течение всего периода	МОУО - Управление образованием ИАЦ	Статьи в СМИ
Институциональный уровень				
1	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФООП актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях изучение нормативных документов по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФООП	В течение всего периода	Руководители ОО	Информационная справка
2	Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленный ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФООП	В течение всего периода	Руководители ОО	Информационные материалы
Создание материально — технических условий				
Муниципальный уровень				
1	Анализ условий для введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в соответствии с обновленными ФГОС	IV квартал 2024, 2025	МОУО - Управление образованием	Справка
Институциональный уровень				
1	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС	II квартал 2024	Руководители ОО	Локальные акты

2	Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФООП	II-IV квартал 2024, 2025	Руководители ОО	Справка
• Создание финансово — экономических условий				
Муниципальный уровень				
1	Формирование муниципального бюджета с учетом необходимости обеспечения условий реализации программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	II-III квартал 2024, 2025	МОУО - Управление образованием	План бюджета
Институциональный уровень				
1	Формирование (корректировка) плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	III-IV квартал 2024, 2025	Руководители ОО	План ФХД